Lista de Restrições

Restrição	Razão (lógica)
Prazo apertado para a conclusão do projeto.	Um prazo rigoroso pode criar pressão para a equipe do projeto e aumentar o risco de atrasos, resultando em impactos negativos na implementação.
Garantir a segurança e a proteção dos dados dos pacientes e informações médicas confidenciais.	Qualquer falha na segurança de dados pode resultar em violações de privacidade e sérias consequências legais e de reputação.
Limitações no tempo disponível para treinar a equipe no uso do novo sistema.	Uma equipe mal treinada pode enfrentar dificuldades na adoção do sistema, levando a erros e atrasos.
Necessidade de agendar procedimentos sem interromper o atendimento aos pacientes.	Manter a satisfação e a continuidade do atendimento aos pacientes é fundamental para a clínica.